	Tijdstip
	Groepslid
	Opdracht

	2018-09-06
13:30 – 15:40
	Femke
Cora
	Bespreken project 

	2018-09-06
17:00 – 20:30
	Cora
	Opstellen document, digitale handtekening, opzoeken prijzen en soorten hout voor de kist.

	2018-09-06
21:30 – 22:00
	Femke
	Opzoeken van een manier om het slot te laten werken met een Raspberry pi. Kostprijzen opzoeken van Raspberry pi en Arduino.

	2018-09-12
19:40-21:00
	Femke
	Bespreking van werking project met Andy Hofman

	2018-09-13
11:35 – 12:00
	Femke
Cora
	Samenvatten project + opstellen definitieve bundel (voorblad) + ontwerpen logo

	2018-09-16
16:10 – 18:00
19:40 – 22:25
	Cora


	Samengevatte tekst uitschrijven (opdracht 1)

	2018-09-16
19:40 – 22:25
	Femke
	Samengevatte tekst uitschrijven (opdracht 1) + opzoeken prijzen

	2018/09/17
09:15 – 10:05
	Cora
	Presentatie projectvoorstelling (Frans; opdracht 1 versie 2)

	2018/09/18
09:15 – 10:05
	Femke
Cora
	Opstarten website jury (Weebly)

	2018/09/18
20:30 – 21:00
	Cora
	Afwerken presentatie frans

	2018/09/19
15:30-17:30
19:00-
	Femke
	Opzoeken voor materialen en het bestellen ervan, afwerken website (weebly) 

	2018/09/23
14:00 – 16:30
	Femke
Cora
	Bespreking Gip mety Andy Hofman

	2018/09/24
21.00 – 21.30
	Femke
	Ppt voor opdracht Frans

	2018/09/25
17.15- 20.20
	Cora
	Presentatie voor Frans met tekst schrijven

	2018/09/25
17.50 - 20.10
	Femke
	Presentatie voor Frans, layout en een kleine taakverdeling gemaakt 

	2018/09/26
15:00-18:00
	Cora
	Tweede (verbeterde) versie projectvoorstelling versie 1

	2018/09/26
16:50-18:00
	Femke
	Tweede (verbeterde versie projectvoorstelling versie 1

	2018/09/27
13:40- 15.40
	Femke
	Projectdoelstellingen + opzoeken coderen

	2018/09/27
14:00-15.40
	Cora
	Projectplan

	2018/10/02
19.40-20-20
	Femke
	Herlezen document voor volgende opdracht + bekijken van yt fimpljes voor het programmeren 

	2018/10/04
13.30-15.40
	Cora
	Projectplan verder afwerken


	2018/10/04
13.30-15.40
	Femke
	Bekijken yt-video’s arduino programmeren + planning afwerken projectplan

	2018/10/11
13.50-15.40
	Cora
	Ordenen documenten

	2018/10/11
13.50-15.40
	Femke
	Codering Arduino opstarten + opzoeken

	2018/10/17
16.30-17.00
	Cora
	Bekijken kosten en opstellen document kostprijsberekening

	2018/10/17
17:00 – 20:00
	Femke
	Testen van materialen die al zijn aangekomen. + info opzoeken over het programmeren/ arduino / c++

	2018/10/18
17:00- 22:30
	Cora 
	Opzoeken kostprijs overige materialen + kostprijsberekening

	2018/10/18
21:30- 22:00
	Femke
	Betalen van materialen + informatie zoeken over programmeren

	2018/10/20
19:00 – 20:00
	Femke 
	Technische analyse opstellen

	2018/10/21
12:00-17.30
	Cora
	Technische analyse + verder aanvullen waar nodig
Website opmaken 

	2018/10/21
18:30 – 19:00
	Femke
	Controleren van de technische analyse

	2018/10/23
17.30-21:10
	Cora
	Kostprijsberekening verbetering + bellen naar mevrouw Redant

	2018/10/23
18:20 -21:30
	Femke
	Kostprijsberekening verbetering, bijlages verder opzoeken 

	2018/10/24
13:30- 17:00
	Cora
	Kostprijsberekening verbetering: aanvullen ontbrekende kosten, directe en indirecte kosten correct verdelen, opslagpercentage herbereken

	2018/10/24
17:30-20:10
	Femke
	Kostprijsberekening verbeteren: alles herrekenen + controleren

	2018/10/25
13:10-14:30
20:00 – 20:50
	Cora
	Kostprijsberekening teksten + eenvoudige opslagmethode.

	2018/11/02
13:30-15:30
	Femke
	Teaser ontwerpen en tekst

	2018/11/03
14:30-17:30
	Femke
	Test object opzetten, uittesten van programmeren en libraries 

	2018/11/05
18:00-21:00
	Femke
	Informatie opzoeken, word werken technische analyse, teaser indienen

	2018/11/05
20:40 – 21:40
	Cora
	Technische analyse: aanvullen 3 website + controleren overige tekst

	2018/11/07
13:40 – 16:30
	Cora 
	Aanvullen website + aanvullen technische analyse van de doorgevoerde aanpassingen van de website

	2018/11/07
17:50-19:00
	Femke
	Controleren van documenten bronnen zoeken, aanvullen van technische analyse en verbeteringen

	2018/11/08
19:00-20:30
	Femke
	ProjectplanV2 opstellen en verder de ideeën opschrijven.

	2018/11/11
10:45 – 13:40
	Cora
	Projectplan versie 2 ideeën uitschrijven + aanvullen

	2018/11/12
10:30 – 12:15
15:15 – 18:00
	Cora
	Opstellen verkoopprijsbepaling + verbeteren kostprijsberekening

	2018/11/12
15:15-16:30
15:00-18:15
	Femke
	(Verbeteren kostprijsberekening en) afdrukken van de documenten + opzoeken informatie van Arduino/ Testen

	2018/11/14
13:20 – 13:45
15:20 - 16:00
	Cora
	Projectplan versie 2 bronnen invoegen + indienen
Opstarten presentatie Sales Pitch

	2018/11/15
13:50 – 14:10
15:00 – 15:40
	Cora
	Opstarten presentatietekst

	2018/11/15
15:00 - 15:40
	Femke
	Aanvullen presentatie

	2018/11/16
21:00-21:30
	Femke
	Verbetering teaser+ powerpoint verder aanvullen voor engels SalesPitch

	2018/11/17
15:30 – 20:0
	Cora
	Uitschrijven opmerkingen + tekst + aanvullen + opmaken ppt, presentatietekst

	2018/11/20
20:00-20:20
	Femke
	Verder de verbetering van de teaser, indienen van de teaser v2.

	2018/11/22
19:30-20:00
	Femke
	Verbetering van de Verkoopprijs en indienen.

	2018/12/3
19:30-21:00
	Femke
	Verbeteren van Technische analyse, en in dienen.

	[bookmark: _GoBack]2018/12/19
17:30-18:00
	Femke
	In orde maken van de website voor het dossier.



